

## 7 馬場野山田地区住宅団地

※井戸端長屋の入居者募集中!



分譲地の例 平成25年6月4日撮影



井戸端長屋でのお茶会 平成25年3月21日撮影

宅地	区画	分譲中
災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	24

井戸端長屋は、平成24年7月までに2棟が完成し、19世帯が入居しています。  
日中は、管理人が常駐しております。  
宅地分譲地も空きがありますので、購入を希望される方は、商工観光課にお問い合わせ下さい。

## 8 程田明神前地区住宅団地



災害市営住宅全景 平成25年4月1日撮影



鍵引渡し式・テープカット 平成25年3月30日撮影

災害市営住宅(平屋)	戸	24
災害市営住宅(二階建)		22
合計		46

平成25年3月30日、太田国土交通大臣にご出席を頂き、入居者の皆さまに鍵の引渡し式を行いました。  
現在、45世帯の入居が決定し、43世帯が入居しております。



鍵引渡し式・代表者への鍵の引渡し 平成25年3月30日撮影



鍵引渡し式・みくりやそばの振る舞い 平成25年3月30日撮影

## 9 原釜南戸崎地区住宅団地

※井戸端長屋の入居者募集中!



災害市営住宅全景 平成25年4月28日撮影



災害市営住宅竣工式 平成25年4月12日撮影

災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	10
---------------	---	----

平成25年4月12日、台湾紅十字社や入居者等の出席を頂き、井戸端長屋の竣工式を行いました。  
入居希望の方は、建築課までご連絡をお願いします。




# 相馬市住宅再建瓦版

第二号

発行：相馬市建設部

発行日 平成25年 6月10日

相馬市では、被災された方々の住宅再建の一環として、防災集団移転促進事業と災害市営住宅整備事業を進めています。  
瓦版第二号として各住宅団地整備の進ちょく状況を皆様にお知らせします。



### お問い合わせ先(担当)

都市整備課 まちづくり係 TEL: 0244-37-2161 (防災集団移転促進事業・補助金関連)  
 建築課 住宅管理係 TEL: 0244-37-2179 (災害公営住宅整備事業)  
 商工観光課 地域振興係 TEL: 0244-37-2134 (馬場野山田地区分譲関連)

# 1 尾浜細田地区住宅団地

造成面積：約2.4ha



災害市営住宅(平屋)	戸	36
災害市営住宅(二階建)	戸	29
災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	12
合計		77

平成24年5月に着手した造成工事は約1年が経過し、上下水道や側溝等の整備に着手するなど、最終段階に入っております。

造成工事が完了したエリアから順次建築工事に着手しており、災害市営住宅(井戸端長屋)の安全祈願祭を4月16日に行いました。



# 2 新沼刈敷田地区住宅団地

造成面積：約7.2ha



宅地	区画	42
災害市営住宅(平屋)	戸	40
災害市営住宅(二階建)	戸	30
害市営住宅(アパート)	戸	40
合計		152

平成24年9月に着手した造成工事は、溜池部分の地盤改良が終了し、その上に盛土や堤体を施工しています。

超大型建設機械を投入し、工事の進捗を図っています。



# 3 尾浜南ノ入地区住宅団地

造成面積：約3.5ha



宅地	区画	15
災害市営住宅(平屋)	戸	19
災害市営住宅(二階建)	戸	10
合計		44

平成25年3月に着手した伐採工事は、5月に終了し、その後の埋蔵文化財試掘調査も5月下旬に終了しました。

造成工事は、5月議会の承認を得て請負者と契約しました。

現在、7月の工事着手に向け、測量や施工計画等の準備作業を行っています。



# 4 原釜荒田地区住宅団地

造成面積：約5.9ha



宅地	区画	31
災害市営住宅(平屋)	戸	33
災害市営住宅(二階建)	戸	19
合計		83

用地取得が9割以上に達したことから、5月議会の承認を得て造成工事の契約をしました。

現在は、引き続き残りの用地取得と並行し、仮設道路や伐採工事の準備を進めております。

伐採工事終了後、埋蔵文化財がないことを確認でき次第、造成工事に着手します。



# 5 磯部狐穴地区住宅団地

造成面積：約1.6ha



宅地	区画	10
災害市営住宅(井戸端長屋)	戸	12
合計		22

井戸端長屋は、4月12日に台湾紅十字社や入居者等の出席を頂き、竣工式を行いました。

現在、9世帯が入居しています。入居希望の方は、建築課までご連絡下さい。

造成工事は、平成24年11月に伐採工事着手して12月に完了、埋蔵文化財の試掘調査も終了し、現在は造成工事を進めております。



# 6 磯部山信田(鷲山)地区住宅団地

造成面積：約6.8ha



宅地	区画	12
災害市営住宅(平屋)	戸	31
災害市営住宅(二階建)	戸	26
合計		69

造成工事は、平成24年12月に伐採工事着手して2月に完了、埋蔵文化財の試掘調査も終了し、現在は造成工事を進めております。

