

7 馬場野山田地区住宅団地



造成完了
建築完了

馬場野地区住宅団地の街並 平成27年1月23日撮影



井戸端長屋全景 平成27年1月23日撮影

※井戸端長屋の入居者募集中!

| 宅地 | 区画 | 分譲中 |
|---------------|----|-----|
| 災害市営住宅(井戸端長屋) | 戸 | 24 |

震災後、分譲価格を従来の価格から三割引きにした分譲地は概ね売れ、住宅建築が進められています。
団地内に建設された災害市営住宅井戸端長屋は、バリアフリー対応の建物です。入居を希望される方は都市整備課までご連絡ください。

8 程田明神前地区住宅団地



造成完了
建築完了

住宅団地の街並 平成27年1月21日撮影



住宅団地の街並 平成27年1月21日撮影

| | | |
|-------------|---|----|
| 災害市営住宅(平屋) | 戸 | 24 |
| 災害市営住宅(二階建) | 戸 | 22 |
| 合計 | | 46 |

明神前住宅団地は、被災地初の戸建ての災害市営住宅です。
入居して一年十ヶ月が経過しました。
現在、組長、戸長を中心に自治会を結成し、市と自治会が連携し、住みよい住環境の整備に努めています。

9 原釜南戸崎地区住宅団地



造成完了
建築完了

災害市営住宅(井戸端長屋)全景 平成27年1月23日撮影



移動販売車による販売 平成26年11月27日撮影

※井戸端長屋の入居者募集中!

| | | |
|---------------|---|----|
| 災害市営住宅(井戸端長屋) | 戸 | 10 |
|---------------|---|----|

港湾道路沿いの高台に建築された災害市営住宅(井戸端長屋)です。
井戸端長屋は、バリアフリー対応の建物です。現在は、4世帯が入居しております。
入居を希望される方は都市整備課までご連絡ください。

相馬こどもドーム

建設場所: 相馬市光陽四丁目2-5(相馬光陽ソフトボール場駐車場内)




相馬こどもドーム全景 平成26年12月18日撮影



完成披露イベントの様子 平成26年12月18日撮影

相馬こどもドームは、面積約1,200㎡(30m×40m)高さ15m(最大)の砂入り人工芝のテント型屋内ドームです。
同施設は、宮城県に本拠地を置く楽天野球団が中心となって設立した「屋内スポーツ施設建設募金団体」が施設建設のために全国から寄せられた募金により建設され、平成26年12月18日完成披露イベントが開かれました。



お問い合わせ先(担当)

都市整備課 まちづくり係 TEL: 0244-37-2161 (防災集団移転促進事業・補助金関連)
建築課 住宅管理係 TEL: 0244-37-2179 (災害公営住宅整備事業関連)
商工観光課 地域振興係 TEL: 0244-37-2134 (馬場野山田地区分譲関連)



相馬市住宅再建瓦版


第12号

発行: 相馬市建設部

発行日 平成27年2月1日

相馬市では、被災された方々の住宅再建の一環として、防災集団移転促進事業と災害市営住宅整備事業を進めています。

住宅団地の整備以外にも、防災施設や道路等、新たな建築物も建設されており、瓦版第十二号として各住宅団地整備の進ちょく状況、市内の変化を皆様にお知らせします。



1 尾浜細田東地区住宅団地

※災害市営住宅(戸建)入居者受付中!
 ※井戸端長屋の入居者募集中! 造成面積: 約2.4ha



住宅団地の街並 平成27年1月21日撮影



戸建住宅での生活の様子 平成27年1月21日撮影



井戸端長屋の生活の全景 平成27年1月21日撮影



集会所建築工事の様子 平成27年1月21日撮影

| | | |
|---------------|---|----|
| 災害市営住宅(平屋) | 戸 | 36 |
| 災害市営住宅(二階建) | 戸 | 29 |
| 災害市営住宅(井戸端長屋) | 戸 | 12 |
| 合計 | | 77 |

中村第二中学校北側に新たに造成した団地内に建築された災害市営住宅(井戸端長屋)は、現在9世帯が入居、一戸建ての災害市営住宅も65戸建築し、現在、54世帯が入居しています。

現在は、集会所の整備を行っております。井戸端長屋、一戸建て共に、空きがありますので、ご希望の方は、都市整備課までご連絡ください。

4 原釜荒田地区住宅団地

※災害市営住宅(戸建・平屋・二階建)入居者募集中! 造成面積: 約5.5ha



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



災害市営住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



災害市営住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影

| | | | |
|-------------|----|----|-----|
| 宅地 | 区画 | 23 | 整備数 |
| 災害市営住宅(平屋) | 戸 | 30 | |
| 災害市営住宅(二階建) | 戸 | 21 | |
| 合計 | | 74 | |

平成26年8月20日に土地引渡し式が行われた23区画の住宅用地は、15区画で土地の契約を終えて、11区画で建築工事に着手しております。災害市営住宅は、年度内完成を予定しています。空きがありますので、ご希望の方は、都市整備課までご連絡ください。

2 新沼刈敷田地区住宅団地

※災害市営住宅(集合住宅)入居者募集中! 造成面積: 約7.2ha



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



住宅団地の街並 平成27年1月21日撮影



内覧会(アパート)の様子 平成26年12月7日撮影



勉強会(アパート)の様子 平成27年1月20日撮影

| | | |
|--------------|----|-----|
| 宅地 | 区画 | 42 |
| 店舗併用住宅 | 区画 | 1 |
| 災害市営住宅(平屋) | 戸 | 40 |
| 災害市営住宅(二階建) | 戸 | 30 |
| 災害市営住宅(アパート) | 戸 | 36 |
| 合計 | | 149 |

平成26年5月12日に土地引渡し式が行われた43区画の住宅用地は、37区画で土地の契約を終えて、建築工事に着手しており、11棟の住宅が完成し、新たな生活が始まっております。

災害市営住宅は、年度内完成を予定しています。平成26年12月7日にアパートの内覧会、平成27年1月15日、20日には、戸建住宅の区画決定会が行われました。

5 磯部狐穴地区住宅団地

※住宅用地希望者受付中!
 ※井戸端長屋の入居者募集中! 造成面積: 約1.6ha



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



井戸端長屋の全景 平成27年1月21日撮影

| | | |
|---------------|----|----|
| 宅地 | 区画 | 10 |
| 災害市営住宅(井戸端長屋) | 戸 | 12 |
| 合計 | | 22 |

平成26年3月20日に土地引渡し式が行われた10区画の住宅用地は、7区画で土地の契約を終えて、7区画で建築工事に着手しており、うち5棟の住宅が完成しています。

現在、空き区画がありますので、ご希望の方は、都市整備課までご連絡ください。団地西側、コミュニティセンター前に建設された災害市営住宅(井戸端長屋)は、バリアフリー対応の建物です。入居をご希望の方は、都市整備課までご連絡ください。

3 尾浜南ノ入地区住宅団地

※災害市営住宅(戸建・二階建)入居者募集中! 造成面積: 約3.7ha



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



災害市営住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



災害市営住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



区画決定会(戸建)の様子 平成26年12月20日撮影

| | | | |
|-------------|----|----|-----|
| 宅地 | 区画 | 15 | 整備数 |
| 災害市営住宅(平屋) | 戸 | 16 | |
| 災害市営住宅(二階建) | 戸 | 12 | |
| 合計 | | 43 | |

平成26年8月20日に土地引渡し式が行われた15区画の住宅用地は、12区画で土地の契約を終えて、10区画で建築工事に着手しております。

災害市営住宅は、年度内完成を予定しており、平成26年12月20日に戸建住宅の区画決定会が行われました。現在、空き区画がありますので、ご希望の方は、都市整備課までご連絡ください。

6 磯部山信田(鷲山)地区住宅団地

※災害市営住宅(戸建・平屋・二階建)入居者募集中!
 ※住宅用地希望者受付中! 造成面積: 約6.8ha



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



分譲地における住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



災害市営住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影



災害市営住宅建築の様子 平成27年1月21日撮影

| | | |
|-------------|----|----|
| 宅地 | 区画 | 13 |
| 災害市営住宅(平屋) | 戸 | 34 |
| 災害市営住宅(二階建) | 戸 | 22 |
| 合計 | | 69 |

平成26年5月24日に土地引渡し式が行われた、団地東側の13区画の住宅用地は、9区画で土地の契約を終えて、7区画で建築工事に着手し、うち4棟の住宅が完成しています。

現在、空き区画がありますので、ご希望の方は、都市整備課までご連絡ください。団地北側、西側の災害市営住宅は、年度内完成を予定しています。